

Приложение № 1
к приказу
Заведующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения центра развития
ребенка – детского сада № 105
№ 02-05/21-1 от 24.04.2014 г.

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в детском саду № 105
на 2014 -2016 гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Отчетный документ
Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО					
1	Разработка и утверждение приказа по детскому саду «Об организации деятельности ДОО по подготовке к введению ФГОС ДО»	апрель 2014г.	Заведующий	Создана рабочая группа	Приказ
2	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе	апрель 2014г.	Заведующий	Положение о рабочей группе	Приказ
3	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации	апрель 2014г.	Заведующий	План-график введения ФГОС дошкольного образования в детском саду	Приказ
4	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования	до 01.09.2015	Заведующий	1. Внесены дополнения и изменения в Устав детского сада.	Новая редакция Устава детского сада
		Январь 2015г.	Заведующий	2. Должностные инструкции приведены в соответствие с требованиями к кадровым условиям реализации ООП.	Приказ

		до 01.01.2014	Заведующий	3. Внесены изменения и дополнения в Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда и фонда экономии фонда оплаты труда.	Приказ
		до 01.09. 2014	Заведующий	4. Внесены изменения и дополнения в Договор с родителями (законными представителями).	Договор с родителями (законными представителями)
		Май 2015г.	Заведующий Рабочая группа	5. Разработка и утверждение программы развития детского сада с учетом требований ФГОС ДО.	Протокол педагогического совета
5	Организация деятельности педагогического коллектива по разработке основной образовательной программы ДОО	Ноябрь 2014г.	Заведующий Рабочая группа	1. Выбрана примерная образовательная программа из федерального реестра примерных образовательных программ.	Протокол педагогического совета
		Декабрь 2014г. – февраль 2015г.	Рабочая группа	2. Организована деятельность по написанию образовательной программы детского сада.	Протоколы заседания рабочей группы
		Март 2015г.	Заведующий	3. Утверждена основная образовательная программа детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Приказ
6	Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	2014-2016 г.г.	Рабочая группа	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Картотека нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и

					реализацию ФГОС ДО
7	Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации	2014-2016 г.г.	Старший воспитатель	Приобретены учебные издания, методическая литература, пособия и другие материалы, необходимые для реализации образовательной программы детского сада	Картотека методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
8	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014г.	Заведующий Рабочая группа	Получена объективная информация о соответствии условий реализации ООП детского сада требованиям ФГОС ДО	Аналитические справки Акты обследования и самообследования
9	Изучение общественного мнения по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования	2015-2016г.г.	Рабочая группа	Изучено общественное мнение по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования	Анализ анкетирования, опросов
10	Анализ результатов внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОО	2015-2016г.г.	Заведующий Старший воспитатель	Определены положительные и отрицательные моменты введения ФГОС ДО в детском саду	Аналитическая справка
11	Участие ДОО в самооценке: - локальных актов, утвержденных в период реализации ФГОС ДО; - качества содержания ООП ДО; - деятельности и принятия управленческих решений.	2016г.	Заведующий Старший воспитатель	Сделана самооценка: - локальных актов, утвержденных в период реализации ФГОС ДО; - качества содержания ООП ДО; - деятельности и принятия управленческих решений.	Аналитическая справка
12	Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды	Декабрь 2014г. – март 2016г.	Заведующий	Обновлена и приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда детского сада.	Акты обследования

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО					
1	Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования.	Апрель 2014г.	Заведующий	Создана рабочая группа по подготовке и введению ФГОС ДО.	Приказ
		Апрель 2014г.	Старший воспитатель	Организована деятельность рабочей группы по введению ФГОС ДО.	План работы рабочей группы
		2014-201г.г.	Рабочая группа	Реализация Плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО	Протоколы заседаний рабочей группы
2	Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами	2015-2016 учебный год	Рабочая группа	Изучение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и нормативно - правовые документы, регламентирующие деятельность в НШ в связи с введением ФГОСТ.	Протоколы заседания рабочей группы
		2015-2016 учебный год	Старший воспитатель	Анализ преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования	Аналитическая справка
		2015-2016 учебный год	Старший воспитатель	Сравнительный анализ требований к структуре основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования	Аналитическая справка
		2015-2016 учебный год	Рабочая группа	Сравнительный анализ требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования.	План по взаимодействию со школой

3	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования	2014-2016г.г.	Старший воспитатель	Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования Изучение опыта работы пилотных ДОО по введению ФГОС	Годовой план
4	Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	2015 год	Заведующий Рабочая группа	Внесены изменения и дополнения в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования	Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования
5	Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей)	2015-2016г.г.	Заведующий	Выполнение плана работы с родителями (законными представителями)	Планы работы родительских клубов
6	Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых ДОО образовательных услуг .	Ежегодно	Старший воспитатель	Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых ДОО образовательных услуг .	Аналитические справки по результатам анкетирования и опросов
7	Обобщение и оформление имеющегося опыта введения ФГОС ДО в образовательной организации	Ежегодно	Старший воспитатель	Накопленный детским садом опыт введения ФГОС ДО обобщен и оформлен	Картотека опыта
Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО					
1	Корректировка Графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС дошкольного образования	2014-2016г.г.	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	План-график повышения квалификации
2	Обучение педагогов дошкольного учреждения на курсах, организованных МОУ ДПО «ИОЦ» и ЯИРО по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.	Ежегодно	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания	План-график прохождения КПК педагогических работников

				образования в соответствии с ФГОС	
3	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.	Ежегодно	Старший воспитатель	Ликвидация затруднений по вопросам введения ФГОС ДО	Карты контроля
4	Создание условий для участия педагогических работников ДОО в работе инструктивно-методических совещаний, семинаров, образовательных событиях по проблематике ФГОС ДО	В течение 2014-2016 годов	Заведующий Старший воспитатель	Участие педагогов детского сада в муниципальных семинарах и пр.	Ежемесячный план ДО и МОУ ДПО «ИОЦ»
5	Сопровождение педагогических и руководящих работников ДОО во время прохождения процедуры аттестации с учетом новых требований к квалификации персонала	Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г.	Заведующий Старший воспитатель	Успешное прохождение процедуры аттестации. Повышение квалификационной категории. 100% педагогического коллектива аттестованы на первую и высшую категории	Аттестационные листы
6	Внесение дополнений в программы по самообразованию воспитателей с целью изучения требований ФГОС	2014-2015г.г	Старший воспитатель	Скорректирована Программа по самообразованию воспитателей с целью изучения требований ФГОС	План самообразования педагогов
7	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО	Ежегодно	Рабочая группа	Представлены материалы в методическую копилку сайта ДОУ.	Сайт детского сада
8	Контроль за выполнением: - плана-графика реализации ФГОС ДО; - графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы.	Ежегодно	Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа	Соблюдение: - плана-графика реализации ФГОС ДО; - графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы.	График Справка

9	Мониторинг результатов повышения квалификации педагогов	Ежегодно	Заведующий Старший воспитатель	Проведен мониторинг результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах	Анализ годового плана
Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО					
1	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через сайт образовательной организации	Сентябрь 2014г.	Старший воспитатель	Размещение на сайте детского сада информационных материалов о введении ФГОС ДО	Сайт детского сада
		2014-2015г.г.	Старший воспитатель	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информации, газету детского сада	Анализ годового плана
		Май 2015г.	Старший воспитатель	Размещение на сайте детского сада краткой презентации Образовательной программы	Сайт детского сада
2	Организация информационных сообщений и выставок для родителей и педагогов ДОО по вопросам внедрения ФГОС ДО	1 раз в квартал	Рабочая группа	Оформление информационных стендов: в методическом кабинете для педагогов и в холле для родителей (законных представителей)	Стенды «Реализуем ФГОС ДО» и «ФГОС ДО»
3	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	На конец учебного года	Заведующий	Педагогическая общественность, родители владеют информацией о внедрении ФГОС в ДООУ	Публичный доклад Отчет о результатах самообследования
4	Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о	На конец учебного года	Заведующий	Своевременное предоставление учредителю и	Отчеты на сайте

	поступлении и расходовании финансовых и материальных средств			общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств	
5	Предоставление информации для Департамента образования	Не реже одного раза в квартал	Заведующий	Своевременное предоставление информации по запросу учредителя	Отчеты
6	Обеспечение активного включения педагогов в веб-мероприятия по направлениям внедрения ФГОС ДО	Не менее одного мероприятия в квартал	Старший воспитатель	Педагоги детского сада принимают активное участие в веб-мероприятия по направлениям внедрения ФГОС ДО	Экран активности педагогов
7	Создание банка электронных ресурсов по проблематике введения и реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2015г.	Рабочая группа	Медиатека детского сада пополнилась банком электронных ресурсов по проблематике введения и реализации ФГОС ДО	Медиатека детского сада
8	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Сентябрь 2014	Заведующий. Старший воспитатель. Завуч школы	Определение путей взаимодействия по обеспечению преемственности детского сада и школы	План взаимодействия детского сада и школы
Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО					
1	Обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности образовательного процесса	Поэтапно	Заведующий	Определены необходимые изменения в оснащенности детского сада с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	Весь период	Заведующий	Материально-техническая база реализации ООП приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
3	Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Весь период	Заведующий	Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, справочными пособиями, художественной	Информационная справка

				литературой, дидактическими материалами	
4	Расширение банка электронных образовательных ресурсов для воспитанников ДОО	Весь период	Рабочая группа	Созданы новые интерактивные игры и образовательные презентации для воспитанников детского сада	Медиатека детского сада
5	Модернизация ДОО компьютерной техникой с выходом в Интернет для обеспечения оперативного взаимодействия с субъектами образовательного пространства	Декабрь 2014г.	Заведующий	Подключение к сети Интернет компьютеров в методическом кабинете	Установлен Wi-Fi
6	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных базах данных	Весь период	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	Создание банка полезных ссылок, наличие информации на сайте ДОУ: «ФГОС дошкольного образования», создание локального методического банка
7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам сети Интернет	Весь период	Старший воспитатель	Расширены возможности доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Журнал учета пользования Интернет
Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО					
1	Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО	Январь-февраль 2014г.	Заведующий	План финансово-хозяйственной деятельности разработан и реализован	Отчет о выполнении плана хозяйственной деятельности
2	Изучение нормативно-правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы	Ежегодно, согласно установленным срокам	Заведующий	Владение нормативно-правовыми актами, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы	Отчет

3	Исполнение государственных (муниципальных) заданий	Ежегодно	Заведующий	Качественно исполнены государственные (муниципальные) задания	Отчет
4	Стимулирование деятельности членов рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОО	Весь период	Заведующий	Осуществлено стимулирование деятельности членов рабочей группы	Приказ

Использованные сокращения

ДО – дошкольное образование

ДОО – дошкольная образовательная организация

ФГОС – Федеральный государственный стандарт

МОУ ДПО ИОЦ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-образовательный Центр»

ЯИРО – Ярославский институт развития образования